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Construction waste is considered a major contributor of total construction cost. 
Considering this major cost, identifying the underlying resources that contribute to 
construction cost is the foremost step toward providing sustainable and practical 
method to manage construction waste. Due to the dynamic nature of construction 
projects, any financial decision taken in the project has substantial effect in subsequent 
phases of construction. Therefore, careful management of construction cost can 
significantly improve overall project effectiveness. Thus, capturing the dynamic 
relationships between different key parameters of construction cost is an indispensable 
necessity. Regarding construction costs, the use of system dynamic modeling enables 
constructional industrialists to manage their projects more efficiently with respect to 
waste management. This thesis proposed a system dynamic model to deal with the 
complexities, interrelationships, and dynamics of waste management on construction 
industries. The dynamic model is constructed by Vensim PLE software to represent 
the weekly budget rate, construction budget, and scheduled plans of a conventional 
construction project. The proposed model is also used to investigate different scenarios 
to adopt firm policies in construction industry. The obtained results are also evaluated 
and compared in terms of cost and time. The results of this research indicates that the 
labour has the most significant impact on increased construction budget, cost incurred 




Sisa pembinaan dianggap sebagai penyumbang utama kepada kos pembinaan 
keseluruhan.  Oleh yang demikian, sumber yang berkaitan dengan kos pembinaan 
harus dikenalpasti dalam menentukan kaedah yang praktikal dan lestari bagi mengurus 
sisa pembinaan.  Keputusan berasaskan kepada faktor kewangan akan memberi impak 
kepada fasa pembinaan yang seterusnya memandangkan keadaan projek pembinaan 
yang bersifat dinamik.  Pengurusan kos pembinaan yang berkesan akan memberi kesan 
yang positif kepada keseluruhan projek pembinaan.  Oleh itu, hubungan dinamik 
antara parameter kos pembinaan adalah sangat diperlukan.  Penggunaan model sistem 
dinamik dapat membantu pihak industri untuk menguruskan projek mereka dengan 
lebih efisien terutamanya dalam aspek pengurusan sisa pembinaan.  Kajian ini 
mencadangkan model sistem dinamik bagi menangani kerumitan, hubung jalin dan 
pengurusan sisa pembinaan yang dinamik dalam sektor pembinaan.  Model dinamik 
tersebut telah dibina dengan menggunakan perisian Vensim PLE dan ia mengambilkira 
kadar bajet mingguan, kos pembinaan, dan jadual pembinaan yang konvensional.  
Model yang dicadangkan ini juga telah digunakan untuk mengkaji senario berbeza 
berdasarkan kepada polisi industri pembinaan sedia ada.  Keputusan kajian telah 
diperiksa dan dibandingkan terhadap faktor kos dan masa.  Hasil kajian ini mendapati 
faktor buruh akan memberikan impak yang paling signifikan terhadap kenaikan kos 
pembinaan, kos sisa pembinaan dan perubahan bajet mingguan.      
 
 
 
